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2 Документация по планированию работ                              
в электросетевых предприятиях 

2.1 Возможные стратегии обслуживания электрооборудования 
 
Элементы электрических сетей относятся к классу ремонтируемых 

(восстанавливаемых) изделий, за исключением отдельных из них (изоля-
торы, предохранители, кабельные муфты, трансформаторы тока с литой 
изоляцией и др.), которые при отказе заменяются новыми. Следовательно, 
нормальное функционирование электросетевого оборудования, свойства 
которого ухудшаются в процессе эксплуатации, может быть обеспечено 
своевременными техническими обслуживаниями и ремонтами. Обслужи-
вание электрооборудования в распределительных сетях может быть ава-
рийным, планово-предупредительным и по текущему состоянию. Обслу-
живание электрооборудования только после выхода его из строя «нулевая 
стратегия» без проведения профилактических мероприятий дает низкие 
показатели надежности, поэтому в распределительных сетях применяется 
планово-предупредительная система обслуживания. 

При планово-предупредительной стратегии наиболее часто выпол-
няется обслуживание электрооборудования через определенные заранее 
установленные календарные сроки с типовым объемом работ. 

Стратегия ремонтов электросетевого оборудования по фактическому 
состоянию предполагает вывод его в ремонт только при достижении им 
предельного состояния. Для реализации такой стратегии необходимо рас-
полагать соответствующим диагностическим оборудованием и иметь вы-
сококвалифицированный персонал. Важная роль здесь отводится более 
частой диагностике и контролю состояния элементов сети с целью свое-
временного выявления и прогнозирования деградации отдельных деталей 
и узлов. По сравнению с системой плановых ремонтов указанная страте-
гия существенно снижает появление отказов электрооборудования в рас-
пределительных сетях. Такой способ обслуживания электроустановок ши-
роко применяется за рубежом. 

Одной из разновидностей системы планово-предупредительных ре-
монтов является комбинированная система, когда ремонтные работы в элек-
трических сетях проводятся через регламентированные промежутки време-
ни, а объем мероприятий определяется по результатам проверок, измерений 
и осмотров. Именно такая система используется в настоящее время при экс-
плуатации отечественных электрических распределительных сетей. 

С точки зрения рациональной организации эксплуатации такая система 
имеет существенные недостатки, поскольку заранее не известен объем пред-
стоящих работ и трудно планировать материальные и людские ресурсы. 
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2.2 Учет дефектов электросетевого оборудования 
 
В электрических сетях разработана и функционирует специальная 

система фиксации дефектов. Вначале регистрация дефектов производится 
в листках осмотра, которые заполняются при выполнении следующих ви-
дов работ: 

 периодических осмотрах объектов электромонтерами и инженер-
но-техническими работниками; 

 верховых осмотрах ВЛ; 
 внеочередных осмотрах после стихийных бедствий или успешного 

ручного повторного включения линии; 
 проверки степени загнивания древесины опор и состояния железо-

бетонных опор; 
 проверки сопротивления петли «фаза-нуль»; 
 проверки габаритов ВЛ и сечения проводов. 
В качестве примера рассмотрим рекомендуемую форму листка ос-

мотра ВЛ 6–20 кВ, показанную на рисунке 2.1. 
Бланки листка осмотра (проверки) объектов выдаются инженерно-

техническим персоналом РЭС (ПО) лицу, выполняющему эту работу. При 
этом проверяется квалификация персонала, рассматриваются возможные 
характерные дефекты, и проводится инструктаж по соблюдению техники 
безопасности. 

 
РЭС_________     Подстанция_________ 
Мастерский участок_________   Напряжение_________ 
ВЛ №_________     Вид осмотра_________ 
Дата осмотра (проверки) _________ 
 
Номер опоры, на кото-
рой обнаружен дефект 

Наименование дефекта Примечание 

   
   
Осмотр (проверку) произвел:    Листок осмотра принял  
Должность ____________     Должность ____________ 
Подпись____________     Подпись____________ 
Дата____________      Дата____________ 

 
Рисунок 2.1 – Листок осмотра ВЛ-6–20 кВ 

 
Обычно каждый листок осмотра (проверки) рекомендуется состав-

лять на одну ВЛ 6–20 кВ, все ТП 6–20/0,4 кВ одного населенного пункта, 
все ВЛ 0,38 кВ одного населенного пункта. Запись по каждому обнару-
женному дефекту обычно заносится в отдельную строку. Дефекты одного 
вида на участке линии могут быть указаны одной строкой. 
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При наличии дефектов, отмеченных звездочкой, лицо, принимающее 
листок осмотра, обязано сообщить руководству РЭС о наличии таких де-
фектов для принятия решения по немедленному их устранению. 

Используя листки осмотра (проверки), инженерно-технический пер-
сонал РЭС (УЭС) заполняет журнал дефектов (рисунок 2.2). 

 
ПО_________     РЭС_________ 
Мастерский участок_________   Подстанция_________ 
ВЛ №_________     Напряжение_________ 

Вид осмотра 
(проверки) 

Номер опо-
ры, на кото-
рой обнару-
жен дефект 

Наименование 
дефекта 

Работа по 
устранению 
дефекта 

Дата прове-
дения (план) 
подпись 

Дата прове-
дения (факт.) 
подпись 

      
      

Рисунок 2.2 –Журнал дефектов ВЛ (6–20) кВ 
 
Журналы дефектов ведутся отдельно на каждую ВЛ 6–20 кВ, все ТП 

6–20/0,4 кВ и ВЛ 0,38 кВ одного населенного пункта. Такие журналы рас-
считываются на весь срок службы объекта. 

Правильность заполнения листков осмотра (проверок) и журналов 
дефектов, а также соблюдение периодичности выполнения таких работ 
контролирует инженерно-технический персонал ПО (РЭС). С этой целью 
могут выполняться контрольные обходы объектов. 

 
 

2.3 Планирование эксплуатационных мероприятий                       
на электросетевых предприятиях 

 
Указанный вопрос рассматривается применительно к электрическим 

сетям напряжением 0.38–20 кВ. 
Планирование технических обслуживаний и ремонтов распредели-

тельных сетей заключается в составление перспективных (многолетних) 
годовых и месячных планов работ, увязке объемов и сроков проведения 
ремонтов с трудовыми, материальными и денежными ресурсами. Основой 
для планирования служат сведения о состоянии эксплуатируемого обору-
дования и принятой периодичности планово-предупредительных ремон-
тов. Предусмотренные перечни электрооборудования группируются в 
комплексы, чтобы свести к минимуму затраты рабочего времени на под-
готовку работ и переезды, уменьшить количество плановых отключений 
воздушных линий и подстанций. 

Перспективный график ремонтов объектов распределительной сети 
показан на рисунке 2.3. 


